

**ИНФОРМАЦИЯ о выполнении  
плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Воронежской области**

№ п-п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Ответственные исполнители	Информация о выполнении
<b>1. Организационно-правовой блок</b>				
1	Внесение изменений в государственную программу Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» в части включения мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) При правительстве Воронежской области	III квартал 2015 года	Управление физической культуры и спорта Воронежской области, ГБУ ВО «Информцентр»	Внесено, редакция программы от 09.09.2015 г.
2	Внесение в Устав ГБУ ВО «Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта» и иные нормативные документы изменений, касающихся наделения ГБУ ВО «Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта» полномочиями Регионального оператора – регионального Центра Комплекса ГТО на территории Воронежской области	III квартал 2015 года	ГБУ ВО «Информцентр»	Утвержден приказ о наделении полномочиями от 07.08.2015 №713-ОД, Положение утверждено приказом от 25.09.2015 №869-ОД, изменения в устав на согласовании в ДИЗО

3	<p>Проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, образовательных организаций, муниципальных учреждений и организаторов спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Комплекса ГТО</p>	<p>IV квартал 2015 года</p>	<p>Управление физической культуры и спорта Воронежской области; Департамент образования, науки и молодежной политики</p>	<p>После проведения обучения судей и администраторов Комплекса ГТО в ноябре 2015 в декабре 2015 года будут проведены соответствующие семинары.</p>
4	<p>Внесение предложений по включению дополнений в трехстороннее соглашение между правительством Воронежской области и объединением организаций профсоюзов «Воронежский областной совет профсоюзов» мероприятий по организации, подготовке и выполнению нормативов Комплекса ГТО работниками организаций предприятий и учреждений</p>	<p>IV квартал 2015 года</p>	<p>Управление физической культуры и спорта Воронежской области; ГБУ ВО «Информцентр»</p>	
5	<p>Организация курсов по программе «Подготовка администраторов Комплекса ГТО», «Подготовка судей Комплекса ГТО» на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный институт физической культуры»</p>	<p>III-IV кварталы 2015 года</p>	<p>Управление физической культуры и спорта Воронежской области Администрации муниципальных районов и городских округов Воронежской области; ГБУ ВО «Информцентр»</p>	<p>Разработана программа для обучения судей ГТО и администраторов. Предварительные списки по обучению на 94 чел, в настоящее время проходят конкурсные процедуры по ФЗ-44, обучение состоится в ноябре 2015 г.</p>

6	Организация и проведение организационных семинаров – совещаний на тему «Методика организации, подготовки и проведения испытаний Комплекса ГТО»	Декабрь 2015 года	Управление физической культуры и спорта Воронежской области; Администрация муниципальных районов и городских округов Воронежской области; ГБУ ВО «Информцентр»	Семинары запланированы на декабрь 2015 года
<b>II. Организационно-подготовительный блок</b>				
7	Определение и согласование точного месторасположения площадок пилотных и муниципальных центров тестирования Комплекса ГТО	Июль 2015 года	Управление физической культуры и спорта Воронежской области; Администрация муниципальных районов и городских округов Воронежской области; ГБУ ВО «Информцентр»	Перечень центров тестирования утвержден решением Координационного совета от 28.07.2015 г.
8	Организация приобретения оборудования и инвентаря для региональных центров тестирования	III - IV кварталы 2015 года	ГБУ ВО «Информцентр»	Три пилотных центра, расположенные в г. Воронеж, Бобровском и Борисоглебском районах оснащены оборудованием и инвентарем. До 01 декабря 2015 года будут оснащены центр

			тестирования на базе Новоусманской ДЮСШ.
9	Подготовка к работе пилотных и муниципальных центров тестирования Комплекса ГТО	I/квартал 2015 года Администрации муниципальных районов и городских округов Воронежской области; ГБУ ВО «Информцентр»	Центр тестирования на базе СОК «Олимпик» работает в пилотном режиме. Готовность к работе остальных центров – до 15 декабря 2015 года.
10	Организационно-экспериментальная апробация работы пилотных и муниципальных центров тестирования в рамках внедрения Комплекса ГТО	Январь - март 2016 года Администрации муниципальных районов и городских округов Воронежской области; ГБУ ВО «Информцентр»	
11	Отчеты о ходе проведения организационно-экспериментальной апробации работы региональных (пилотных) и муниципальных центров тестирования в рамках внедрения Комплекса ГТО	До 15 числа, следующего за отчетным, ежемесячно Администрации муниципальных районов и городских округов Воронежской области; ГБУ ВО «Информцентр»	
<b>III. Информационно-пропагандистский блок</b>			
12	Изготовление и размещение информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Комплекса ГТО	III - IV кварталы 2015 года Управление физической культуры и спорта Воронежской области; Администрации муниципальных районов и городских	Изготовлено и размещено на территории г. Воронеж и в районах 80 баннеров 3х6 м., 51 сити-формат, афиша 700 шт., 7000 шт. буклетов. В настоящее время снимается

			округов Воронежской области; ГБУ ВО «Информцентр»	рекламный ролик, срок изготовления – ноябрь 2015 г.
13	Проведение Фестиваля Комплекса ГТО	Октябрь 2015 года	Управление физической культуры и спорта Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж; ГБУ ВО «Информцентр»	Фестиваль организован и проведен 3 и 10 октября 2015 г. Колличество участников 554 чел. 102 чел. выполнили нормы на золотой знак ГТО
14	Разработка и проведение конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Комплекса ГТО среди муниципальных районов и городских округов, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций Воронежской области.	IV квартал 2016 год	Управление физической культуры и спорта Воронежской области; ГБУ ВО «Информцентр»	
<b>IV. Блок реализации деятельности по проведению испытаний комплексы ГТО</b>				
15	Организация проведения испытаний Комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений муниципальных районов и городских округов Воронежской области	С 2016 года	Управление физической культуры и спорта Воронежской области; ГБУ ВО «Информцентр»	В стадии подготовки
16	Организация проведения испытаний Комплекса ГТО среди работников предприятий муниципальных районов	С II полугодия 2016 года	Управление физической культуры и спорта Воронежской	

	и городских округов Воронежской области		области; ГБУ ВО «Информцентр»	
17	Организация проведения Комплекса ГТО на территории Воронежской области среди всех возрастных категорий населения	С 2017 года	ГБУ ВО «Информцентр»	
18	Отчетность о ходе, результатах проведения испытаний Комплекса ГТО в системе региональных и муниципальных центров тестирования Комплекса ГТО	До 15 числа, следующего за отчетным, ежемесячно	ГБУ ВО «Информцентр»	Выполняется
19	Осуществление статистического наблюдения за реализацией Комплекса ГТО по разработанным Минспорта России формам федерального статистического наблюдения	Январь года следующего за отчетным, начиная с 2016 года - ежегодно	ГБУ ВО «Информцентр»	В стадии разработки