

**Календарный план реализации проекта
МБОУ СОШ №2 г.Воронеж**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<i>Организационно-проектировочный мероприятия</i>			
1. Анализ возможностей школы по формирования открытого образовательного пространства школы, ориентированных на интеграцию ОУ в образовательное пространство города	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации инновационной программы	Апрель 2013	Администрация Социально-психологическая служба
2. Организация деятельности временных творческих групп и методических объединений по реализации инновационной программы	1.Разработка плана работы методических объединении по реализации инновационной программы 2.Утверждение состава группы педагогов-инноваторов 3.Определение функциональных задач, распределение обязанностей	Май-сентябрь2013	Авилова Н.П. Руководители м/о Руководители творчесмих групп
3.Создание нормативно-правовой базы реализации проекта	1.Внесение изменений в образовательную программу и программу развития школы 2.Разработка локальных актов	Май 2013	Администрация
4. Повышение квалификации педагогов ОУ	<ul style="list-style-type: none"> - Организация повышения квалификации педагогов с учетом возможностей сетевого взаимодействия с партнерами ОУ (учреждения высшего образования и культуры в Воронеже, за рубежом) - Организация постоянного консультирования педагогов и наставничества в ОУ - Обучающие семинары в ОУ с привлечением специалистов из ВУЗов, др. учреждений системы образования и культуры 	постоянно	Администрация Педколлектив

**Календарный план реализации проекта
МБОУ СОШ №2 г.Воронеж**

<p>Организация работы по созданию школы полного дня</p>	<p>1.Организация внеурочной деятельности учащихся 2.Распределение кружковой нагрузки 3.Привлечение социальных партнёров</p>	<p>Сентябрь 2013</p>	<p>Кокорева Е.А. Авилова Н.П. Гончарова Л.А.</p>
<p>5.Организация проектной деятельности</p>	<p>1.Создание творческих мини групп временного характера (для мини проектов) и групп постоянного состава для длительных проектов</p> <p>2.Создание Школьного Научного Общества учащихся образовательного учреждения по реализации проектной деятельности</p> <p>3.Образовательные программы новых факультативных и элективных курсов, методические разработки и презентации</p> <p>4.Организация работы школьного пресс-клуба(спецкурс «Секреты газетного мастерства». Выпуск школьной газеты)</p> <p>5.Организация клубов: -«Сохраняя традиции» - «Этнические сообщества Воронежа» -«Этнокалендарь народов мира» -«Этнокалендарь Воронежской области»</p>	<p>Август-сентябрь 2013</p> <p>Май 2013</p> <p>постоянно</p> <p>апрель 2013</p> <p>май-август 2013</p>	<p>Авилова Н.П. Кокорева Е.А. Педколлектив Учащиеся</p> <p>Лукинова Л.Г.</p> <p>Администрация</p> <p>Ивановна О.Л.</p> <p>Гончарова Л.А. Авилова Н.П. Иванова О.Л.</p>

Календарный план реализации проекта
МБОУ СОШ №2 г.Воронеж

<p>6. Совместные мероприятия с партнерами</p>	<p>Проведение:</p> <ul style="list-style-type: none">- международных образовательных обменов;- совместных проектов с филологическим факультетом ВГУ,ВГПУ;- образовательное учреждение – площадка по защите исследовательских работ учащихся школ и студентов (ВГУ,ВГПУ);- ежегодных общешкольных чтений;- ежеквартальных тематических предметных недель;- совместных, мастер-классов, круглых столов и семинаров с соц. партнерами образовательного учреждения;- совместных образовательных проектов с учащимися и педагогами ОУ района и города (сетевая научно-методическая база ВГУ,ВГПУ)	<p>Постоянно</p>	<p>Администрация Педколлектив Рукотворческих групп</p>
---	--	------------------	--

Календарный план реализации проекта
МБОУ СОШ №2 г.Воронеж

<p>7.Организация участия учащихся и педагогов в различных акциях, конкурсах и проектах</p> <p>8.Организация постоянно-действующих семинаров, Проведение тематических педагогических советов, творческих конкурсов, конференций и т.д.</p>	<p>Участие педагогов и учащихся в мероприятиях различного уровня, интернет-конкурсах и т.д.</p> <p>Разработка планов семинарских занятий, сценариев педагогических советов и конференций.</p>	<p>Постоянно</p> <p>постоянно</p>	<p>Авилова Н.П. Гончарова Л.А.</p> <p>Администрация Рук. Творческих групп</p>
---	---	-----------------------------------	---

**Календарный план реализации проекта
МБОУ СОШ №2 г.Воронеж**

<p>8.Диссеминация педагогического опыта через: организацию семинаров, круглых столов и открытых мероприятий по реализации инновационной программы</p>	<p>Проведение ряда семинаров и круглых столов: «Проектно-исследовательская деятельность учащихся 1-11 классов в рамках реализации инновационной программы» «Создание системы поликультурного образования в школе» «Разработка индивидуальных траекторий развития учащихся» «Изменение содержания образования в контексте поликультурного обучения» и др.</p>		<p>Повышение профессиональной компетентности учителей. Материалы семинаров, круглых столов и открытых мероприятий, аналитические справки</p>
<p>9.Организация участия педагогов в региональных семинарах, конференциях, конкурсах и педагогических ярмарках и т.д.</p>	<p>Презентация инновационного продукта и инновационного опыта учителей</p>	<p>Декабрь 2013- май 2015</p>	<p>Составление отчётов ,материалов и других документов Администрация</p>
<p>10.Подготовка отчета о результатах реализации инновационной программы по итогам I-III этапов</p>	<p>Подготовка отчётной документации по деятельности ОУ в режиме реализации инновационной программы</p>		<p>Обсуждение результатов реализации инновационной программы</p>
<p>11.Проведение педагогического совета</p>	<p>Оценка результатов реализации инновационной программы школы</p>		<p>Составление отчета и материалов и др. документов</p> <p>Обсуждение результатов реализации инновационной программы и подготовка рекомендаций</p>

**Календарный план реализации проекта
МБОУ СОШ №2 г.Воронеж**