

План-график введения ФГОС ООО

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе.

1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования			
Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО	Март 2015 года.	Авилова Н.П.	Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе
Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	Март 2015 года	Авилова Н.П.	Проект плана-графика введения ФГОС
Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей	Январь-февраль 2015г.	Авилова Н.П.	Внесены дополнения в план методической работы школы
Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Март 2015 года	Гостиллов Ю.Н. Авилова Н.П..	Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО
Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена	Март 2015г.	Авилова Н.П.	Анализ результатов анкетирования педагогов
Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных	Март 2015 год	Рабочая группа	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО

программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС			
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Март 2015 года	Гостиллов Ю.Н. Мостовец Д.В.	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО
Обобщение опыта реализации ФГОС НОО	апрель 2015 г.	Авилова Н.П.	Выявление положительного опыта, который может быть использован в основной школе
Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО	в течение года	Авилова Н.П..	Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров
Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе	В течение года	Гостиллов Ю.Н.	Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	До августа 2014 года	Библиотекарь Путинцева И.А.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями
Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО	Июнь 2015 года	Авилова Н.П..	Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС»
Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки в ЦПК	Апрель 2015 года.	Авилова Н.П.	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2014-15 учебный год
Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы	Февраль-март 2015 г.	Авилова Н.П. Методический Совет.	Заключение экспертных групп
Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО	1 раз в месяц или по мере необходимости	Рабочая группа	Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий
Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО	Март 2015г.	Рабочая группа	Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО
Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	Апрель 2015г-июнь 2015 г.	Рабочая группа, педагоги, ШМО	Создание основной образовательной программы ООО школы
2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения.			
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального,	Пополнение в течение года	Авилова Н.П.	Диск – банк нормативно-правовых документов

регионального, муниципального уровней			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	в течение года	Директор Гостиллов Ю.Н.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля	Март 2015 года	Директор Гостиллов Ю.Н.	План-график введения ФГОС ООО, План контроля введения ФГОС ООО
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Сентябрь -октябрь 2015г	Директор Гостиллов Ю.Н.	Должностные инструкции
Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО	Март-апрель 2015г	Авилова Н.П.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы
Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования	Август 2015г.	Директор Гостиллов Ю.Н.	Основная образовательная программа основного общего образования школы
Внесение изменений в программу развития школы	Август 2015 и 2016 года (при необходимости)	Директор Гостиллов Ю.Н.	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Февраль-март 2015 г., внесение изменений до мая 2015 года	ШМО, библиотекарь Путинцева И.А. Зам.по УВР Авилова Н.П.	Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО.

Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год	Август каждого года	Директор Гостиллов Ю.Н.	Штатное расписание
Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2014-2015 и перспективу	Март 2015 года	Директор школы Гостиллов Ю.Н.	План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки
Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО	Февраль-март 2015 г.	Авилова Н.П..	Аналитическая справка
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	Ноябрь – декабрь каждого года	Авилова Н.П.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
Реализация программы повышения квалификации административно-	Январь 2015-август 2016 г.	Авилова Н.П.	Целенаправленное повышения

управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации			квалификации педагогических и руководящих работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района и области	Январь 2015-август 2016 г.	Авилова Н.П.	Повышения квалификации педагогических работников
Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО	В соответствии с планом ВШК	Администрация	Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО

4. Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

Задача:

- формирование учебно-методической базы образовательного учреждения ;
- организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами

Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» Лекция «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО»	Январь 2015 г. Январь 2015 г. Февраль 2015 г. Март 2015г.	Авилова Н.П.	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО	Январь 2015 – июнь 2015.	Рабочая группа, руководители ШМО	Проект основной образовательной программы ООО школы
Анализ ПМО образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Январь 2014 г.	Руководители ШМО, библиотекарь Путинцева И.А..	Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы
Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Июнь 2015 года	Авилова Н.П. Учителя-предметники	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО
Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных	июнь 2015 г.	Гончарова Л.А.	Рабочие программы дополнительного образования

учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью			
Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы	Август-сентябрь 2015г	Гончарова Л.А.	Проект раздела ООП ООО школы
Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования	постоянно	Авилова Н.П..	Оказание методической помощи, журнал консультаций
Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС ООО, согласно плану работы школы	В течение всего периода	Администрация школы	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования
Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года: «Технология проведения воспитательного мероприятия направленного на формирования УУД» «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД» «Инструменты оценивания УУД», по материалам курсов повышения квалификации педагогов	В течение года	Авилова Н.П.. Гончарова Л.А.	Обобщение и обмен опыта учителей школы
Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка»	По мере поступления информации	Авилова Н.П. Гончарова Л.А.	Специальный выпуск дисков
Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации	По мере поступления	Авилова Н.П. Гончарова Л.А.	Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта
6. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего			

образования

Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса

Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы	Январь 2015г. Апрель 2016 г.	Рабочая группа	При необходимости коррекция ООП ООО
Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения	постоянно	Директор Гостилов Ю.Н.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы	постоянно	Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
Апробация использования электронного документа оборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК)	постоянно	Учителя предметники, классные руководители	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
Апробация использования электронных учебников в образовательном процессе, тестирования и контроля домашнего задания с использованием ИКТ	С сентябрь 2015 г.	Учителя предметники	Совершенствование организации учебного процесса
Проведение родительских собраний в будущих 5 классе	Апрель 2015г.	Авилова Н.П. Гончарова Л.А.	Знакомство родителей

7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы

Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей	Январь-февраль 2015 г.	Комиссия	Определены потребности
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС	Март- апрель 2015 г.	Директор Гостилов Ю.Н.	План мероприятий
Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	В течение года	Мостовец Д.В.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Апрель 2015г. -август 2016г.	Директор Гостилов Ю.Н.	Создание комфортного школьного пространства

Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО.	С сентября 2014г.	Директор Гостиллов Ю.Н.	Внесение изменений
--	-------------------	----------------------------	--------------------